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RESUMEN 
 

El presente proyecto, fue realizado en la empresa Tritec Services SPA, dedicada a 

la construcción de proyectos fotovoltaicos PMGD. Esta organización requería 

diseñar un método para el cálculo preciso de presupuestos para sus proyectos, 

que ayude a determinar el precio de venta de cada uno. En primer lugar, se realiza 

una descripción general de la empresa y de la oportunidad detectada para este 

proyecto de título, posteriormente, en el segundo capítulo, se describe el marco 

teórico, donde se exponen las herramientas y metodologías a utilizar para realizar 

el diagnóstico de la empresa, la selección de la metodología de diseño y el 

desarrollo del proyecto. Luego, en el tercer capítulo, se evalúa la situación de la 

empresa, donde el concepto clave es “empatizar”, para conocer las características 

y necesidades de la empresa. También se describen los sistemas de información 

utilizados por la empresa, el método con el que calcula los presupuestos y se 

describen los procesos de construcción de un parque fotovoltaico. En el cuarto 

capítulo, se selecciona el sistema de costeo y se realiza el desarrollo del sistema 

de costeo, calculando el costo de cada actividad y prorrateando los gastos de 

administración y ventas en los proyectos en los que se trabaje en paralelo. En el 

quinto capítulo, se diseña el prototipo en el software Excel, utilizando funciones y 

formularios creados mediante Visual Basic de este software, el cual es capaz de 

entregar los reportes de costo de las actividades y reportes del precio de venta de 

los proyectos. Finalmente se evalúa el impacto que tendría la implementación de 

este proyecto en la empresa a partir del costo que representa realizar el proyecto y 

los beneficios que tendría para el cálculo de presupuesto y precio de venta para 

las licitaciones, junto con aplicaciones al cálculo del costo de trabajos adicionales 

dentro de un proyecto. 


