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                                                       RESUMEN 
 
Este trabajo trata principalmente de la aplicación de ciertas herramientas de la 

filosofía Lean Construction en una de las partidas del proyecto “Mejoramiento 

Borde Costero Constitución Sector Fluvial, Etapa I Comuna de Constitución, 

Región del Maule”, realizado por la Empresa Constructora Gonzalo Orellana e hijo 

Ltda.  

En este proyecto se elaboró una secuencia de aplicación donde primero se realizó 

la identificación de los principales problemas en las actividades, seguido de la 

identificación de las causas a estos problemas y, posteriormente, la elaboración de 

las soluciones. Además se escogió el muro de protección de la sección 4 como la 

partida ideal para aplicar las diferentes herramientas.  

Para identificar las pérdidas que se produjeron en la partida en estudio se 

utilizaron 3 herramientas, las cuales fueron analizadas por separado con el fin de 

estimar cuál era la más eficiente. Entre estas herramientas se encuentran la 

encuesta de pérdidas, el muestreo del trabajo y el Value Stream Mapping, las 

cuales permitieron identificar pérdidas por esperas, movimientos innecesarios, 

talento, sobreprocesamiento, etc.  

Posteriormente, para identificar las causas que produjeron estas pérdidas, se 

utilizaron 2 herramientas, las cuales fueron analizadas por separado con fin de 

seguir con el mismo propósito anterior. Estas herramientas fueron el diagrama de 

causa-efecto y los 5-Why, las cuales permitieron identificar causas por métodos de 

trabajo inadecuados, problemas de planificación, inapropiados sistemas de 

control, etc.  

Finalmente, para proponer varias soluciones, se utilizó nuevamente la herramienta 

Value Stream Mapping, en la cual se recomendaron ideas enfocadas en la 

utilización de otras herramientas del Lean Construction (Last Planner, Heijunka, 

Líneas de balance y TQM).  

Por último, en relación a los resultados obtenidos del estudio, con el objetivo de 

mejorar las productividad de las obras de construcción de la Empresa 



 
Constructora Gonzalo Orellana e hijo Ltda, se recomendó que se utilizaran las 

herramientas aplicadas y sugeridas en las soluciones con el fin de evaluar mejor 

sus métodos de trabajo, visualizar sus errores y reducir los principales problemas 

en sus proyectos. 


