
  

ESTUDIO DE TIEMPO Y RENDIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 

 
MARIELA LILIANA DONOSO PERALTA 

INGENIERO FORESTAL 
 
 

RESUMEN 
 

Este estudio pretende establecer los rendimientos en dos obras de conservacion de 

aguas y suelos, subsolado con camellón y zanjas de infiltración, así como las 

variables que influyen en tales rendimientos y los costos asociados a cada una de 

ellas. El estudio de subsolado con camellón se llevo a cabo en cuatro predios del 

secano costero de la región del Maule. Las zanjas de infiltracion se estudiaron en 

nueve predios distribuidos en el secano costero de las regiones de O'Higgins, Maule 

y Bio Bio. 

 

Los rendimientos en la construccion de subsolado con camellón fluctúan entre 

1.708,9 y 3.856,9 (m/h). La variable pendiente media es la que posee mayor 

relevancia en el rendimiento de esta obra. Los rendimientos en la construccion de 

zanjas de infiltracion son de 10, 4,3 y 9,2 m3/jH para las regiones de O'Higgins, Maule 

y Bio Bio respectivamente. La variable contenido de humedad del suelo es la que 

posee mayor importancia en el rendimiento en la construccion de zanjas de 

infiltracion. 

 

Los rendimientos obtenidos en cada una de las obras de conservacion de aguas y 

suelos fueron ajustados a la función de distribución de probabilidad, de Gumberl. Así 

se determine que la probabilidad de obtener un alto rendimiento en la construccion 



de subsolado con camellón, es mayor en el predio Las Higueras. La probabilidad de 

encontrar un alto rendimientos en la construccion de zanjas de infiltracion, es mayor 

en los predios correspondientes a la región de O'Higgins. 

 

El costo de construccion del subsolado con camellón es de 119.000 $/ha en la región 

del Maule, para buldózer D8. Con respecto a las zanjas de infiltracion, existe una 

sobreestimación de los costos involucrados en su construccion por parte de CONAF; 

estos son en promedio 1.000 % superiores a los costos reales que poseen las 

empresas de servicios forestales (EMSEFOR), en las regiones estudiadas. 



SUMMARY 

 
This study tries to establish the yields for two conservation techniques for 

water and subsoil mounding and infiltration ditches, as well as the 

variables that influence in those yields and costs associated with each 

one. The study of subsoil mounding was carried out in four sites in the 

coastal dry land area of the Maule region. The infiltration ditches were 

studied in nine sites distributed in the coastal dry land in the regions of 

O'Higgins, Maule and Bio Bio. 

 

The yields in the subsoil mounding construction fluctuate between 1,708.9 

and 3,856.9 (m/h). The pending variable average has greater relevance in 

the yield of this technique. The yields in the infiltration ditch construction 

are of 10, 4,3 and 9.2 m'/jH* for the regions of O'Higgins, Maule and Bio 

Bio respectively. The contained humidity variable of the ground has 

greater importance in the yield in the construction of infiltration ditches. 

 

The yields obtained in each water and soil conservation technique were fit 

to the Gumbel function of probability distribution. Thus one determined that 

the probability of obtaining a high performance with the subpaving with 

ridges construction, is greater in the site called Higueras. The probability of 

finding high performances in the infiltration ditch construction, is greater in 

the sites corresponding to the region of O'Higgins. 

The cost of construction of the subsoil mounding is 119,000 $1ha in the 

Maule region, for a D8 bulldozer. With respect to the infiltration ditches, an 

overeestimation of the costs involved in their construction on the part of 

CONAF exists; these are on average 1000 % to the real costs that the 

companies of forest services (EMSEFOR) have in the studied regions. 

* jH: 8 hour work day per man. 


